Nom		Durée	Prédécesseurs	Noms des ressources	28 mars 22	4 avr. 22	11 avr. 22	18 avr. 22	25 avr. 22	2 mai 22	9 mai 22	16 mai 22	23 mai 22	30 mai 22	6 juin 22		juin 22	20 juin 22	27 juin 22
					S D L MMJVS	D L MMJ V S	D   L   M   M   J   V   S   I	D L MMJ V S	D L MMJ V S	S  D  L  M  M  J  V  S	S  D  L  M  M  J  V	S  D  L  M  M  J  V  S	D L MMJV	S D L MMJ V	S  D  L  M  M  J  V	S  D  L	M M J V S	D L MMJ V	S D L MMJ V S
1	Projet DailyBank	48,375 jours		T													~		
2	Analyser le contexte	1 jour		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent		Huré ;Thomas Falsimag	,												
3	Initialiser le projet (dépot GitHub)	1 jour		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent	Tilian F	Huré ;Thomas Falsimag													
4	Réaliser la V1 du CDCU	3 jours		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent		Tilian Huré	;Thomas Falsimagne ;	;Maxime Dourlent											
5	Réaliser la V1 du GANTT	1 jour		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne	Tili:	an Huré ;Thomas Falsh	magne												
6	Réaliser la V2 du CDCU	1,5 jours	4	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne					Filian Huré ;Thomas I	Falsimagne									
7	Réaliser la V2 du GANTT	1 jour	5	Tilian Huré				Т	ilian Huré										
8	Réaliser la V3 du CDCU	1,5 jours	6	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne				ļ ,	Tilian Hu	ré ;Thomas Falsimagn	e								
9	Réaliser la V3 du GANTT	1 jour	7	Tilian Huré					Tilian Huré						J				
10	Réaliser la V1 du cahier de TEST	2,5 jours	4	Maxime Dourlent ;Tilian Huré ;Thomas Falsimagne											Ma	ime Dourl	ent ;Tilian Hu	é ;Thomas Falsima	gne
11	Réaliser la V2 du cahier de TEST	2,5 jours	10	Maxime Dourlent ;Tilian Huré ;Thomas Falsimagne				$\downarrow$									Maxime Dour	lent ;Tilian Huré ;T	homas Falsimagne
12	Réaliser la V0 de la doc. technique et utilisateur	1 jour	4	Thomas Falsimagne ;Tilian Huré ;Maxime Dourlent				Т	homas Falsimagne ;Ti	ilian Huré ;Maxime D	ourlent								
13	Réaliser la V1 de la doc. technique et utilisateur	10 jours	12	Thomas Falsimagne ;Tilian Huré ;Maxime Dourlent											Thomas Fa	lsimagne ;	Γilian Huré ;M	axime Dourlent	
14	Réaliser la V2 de la doc. technique et utilisateur	4 jours	13	Thomas Falsimagne ;Tilian Huré ;Maxime Dourlent											, ,	Thomas	Falsimagne ;T	lian Huré ;Maxime	Dourlent
15	Implémentation de la V1	11,25 jours	4								¥		_						
16	Créer un compte	2,5 jours		Thomas Falsimagne							Tho	mas Falsimagne							
17	Clôturer un compte	2,5 jours		Thomas Falsimagne							Tho	mas Falsimagne							
18	Effectuer un virement de compte à compte	3 jours		Tilian Huré								Tilia	an Huré						
19	Créditer/Débiter un compte	2,5 jours		Maxime Dourlent									Maxi	me Dourlent					
20	Gérer les employés (CRUD)	3 jours		Tilian Huré								Tilia	an Huré						
21	Implémentation de la V2	7,375 jours	6;15											<del>-</del>	-				
22	Générer un relevé mensuel d'un compte (PDF)	2,5 jours		Tilian Huré											Tili	an Huré			
23	Gérer les prélèvements automatiques	3 jours		Thomas Falsimagne										TI	nomas Falsimagne				
24	Effectuer un débit exceptionnel	2,5 jours																	
25	Simuler un emprunt ET une assurarance d'emprunt	3 jours																	
26	Réaliser le Gantt réel	1 jour	9	Tilian Huré											J		Tilian Huré		
27	Prépaler le bilan du projet (oral)	4,5 jours	8	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent													Tilian Huré ;	Thomas Falsimagne	;Maxime Dourlent
28	Préparer la livraison finale	1 jour	8;9;11;14;21	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent												Î	Tilian Hu	é ;Thomas Falsima	gne ;Maxime Dourlent
				* La durée a été fixée en fonction du	nombre de jours	durant les quels	s les tâches conc	cernées ont éte	é traitées, peu i	importe le nom	bre d'heures.								