| | Nom | Durée | Prédécesseurs | Noms des ressources |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Projet DailyBank** | **44,906 jours** | | |
| 2 | Analyser le contexte | 0,5 jours | | Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent |
| 3 | Initialiser le projet (dépot GitHub) | 0,5 jours | | Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent |
| 4 | Réaliser la V1 du CDCU | 2,5 jours | 2;3 | Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent |
| 5 | Réaliser la V1 du GANTT | 2,5 jours | 2;3 | Tilian Huré ;Thomas Falsimagne |
| 6 | Réaliser la V2 du CDCU | 3 jours | 4 | Tilian Huré |
| 7 | Réaliser la V2 du GANTT | 3 jours | 5 | Tilian Huré |
| 8 | Réaliser la V3 du CDCU | 3 jours | 6 | Tilian Huré |
| 9 | Réaliser la V3 du GANTT | 3 jours | 7 | Tilian Huré |
| 10 | Créer la V1 du cahier de TEST | 7 jours | 4 | Maxime Dourlent |
| 11 | Rédiger la V0 de la doc. technique et utilisateur | 7 jours | 4 | Thomas Falsimagne |
| 12 | Rédiger la V1 de la doc. technique et utilisateur | 5 jours | 11 | Thomas Falsimagne |
| 13 | **Implémentation de la V1** | **7 jours** | **4** | |
| 14 | Créer un compte | 7 jours | | Thomas Falsimagne |
| 15 | Clôturer un compte | 7 jours | | Thomas Falsimagne |
| 16 | Effectuer un virement de compte à compte | 7 jours | | Tilian Huré |
| 17 | Créditer/Débiter un compte | 7 jours | | Maxime Dourlent |
| 18 | Gérer les employés (CRUD) | 7 jours | | Tilian Huré |
| 19 | **Implémentation de la V2** | **7 jours** | **6;13** | |
| 20 | Générer un relevé mensuel d'un compte (PDF | 7 jours | | Tilian Huré |
| 21 | Gérer les prélèvements automatiques | 7 jours | | Thomas Falsimagne |
| 22 | Effectuer un débit exceptionnel | 7 jours | | Thomas Falsimagne |
| 23 | Simuler un emprunt | 7 jours | | Maxime Dourlent |
| 24 | Simuler une assurance d'emprunt | 7 jours | | Maxime Dourlent |




* La durée a été fixée en fonction du nombre de jours durant lesquels les tâches concernées ont été traitées, peu importe le nombre d'heures.