	Nom	Durée	Prédéces...	Noms des ressources
1	**Projet DailyBank**	**32,375 jours**		
2	Analyser le contexte	1 jour		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
3	Initialiser le projet (dépot GitHub)	1 jour	2	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
4	Réaliser la V1 du CDCU	5 jours	2;3	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne
5	Réaliser la V1 du GANTT	5 jours	4	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
6	**Implémentation de la V1 (fonctionnalités)**	**7 jours**	**4;5**	
7	Clôturer un compte	7 jours		Thomas Falsimagne
8	Effectuer un virement de compte à compte	7 jours		Tilian Huré
9	Créditer/Débiter un compte	7 jours		Maxime Dourlent
10	Gérer les employés (CRUD)	7 jours		Tilian Huré
11	Créer la V1 du cahier de TEST	3 jours	5	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
12	Rédiger la V0 de la doc. technique et utilisateur	3 jours	5	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
13	Rédiger la V1 de la doc. technique et utilisateur	3 jours	12	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent


28 mars 22
4 avr. 22
11 avr. 22
18 avr. 22
25 avr. 22
2 mai 22
9 mai 22
16 mai 22
23 mai 22
30 mai 22
6 juin 22
13 juin 22
S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V