	Nom	Durée	Prédécesseurs	Noms des ressources
1	**Projet DailyBank**	**46,906 jours**		
2	Analyser le contexte	1 jour		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
3	Initialiser le projet (dépot GitHub)	1 jour		Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
4	Réaliser la V1 du CDCU	3 jours	3;2	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
5	Réaliser la V1 du GANTT	1 jour	3;2	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne
6	Réaliser la V2 du CDCU	3 jours	4	Tilian Huré
7	Réaliser la V2 du GANTT	1 jour	5	Tilian Huré
8	Réaliser la V3 du CDCU	3 jours	6	Tilian Huré
9	Réaliser la V3 du GANTT	1 jour	7	Tilian Huré
10	Réaliser la V1 du cahier de TEST	3 jours	4	Maxime Dourlent
11	Réaliser la V2 du cahier de TEST	2 jours	10	Maxime Dourlent
12	Réaliser la V3 du cahier de TEST	2 jours	11	Maxime Dourlent
13	Réaliser la V0 de la doc. technique et utilisateur	3 jours	4	Thomas Falsimagne
14	Réaliser la V1 de la doc. technique et utilisateur	2 jours	13	Thomas Falsimagne
15	Réaliser la V2 de la doc. technique et utilisateur	2 jours	14	Thomas Falsimagne
16	**Implémentation de la V1**	**5 jours**	**4**	
17	Créer un compte	5 jours		Thomas Falsimagne
18	Clôturer un compte	5 jours		Thomas Falsimagne
19	Effectuer un virement de compte à compte	5 jours		Tilian Huré
20	Créditer/Débiter un compte	5 jours		Maxime Dourlent
21	Gérer les employés (CRUD)	5 jours		Tilian Huré
22	**Implémentation de la V2**	**5 jours**	**6;16**	
23	Générer un relevé mensuel d'un compte (PDF)	5 jours		Tilian Huré
24	Gérer les prélèvements automatiques	5 jours		Thomas Falsimagne
25	Effectuer un débit exceptionnel	5 jours		Thomas Falsimagne
26	Simuler un emprunt	5 jours		Maxime Dourlent
27	Simuler une assurance d'emprunt	5 jours		Maxime Dourlent
28	**Implémentation de la V3**	**6 jours**	**8;16**	
29	(BONUS) Visualiser l'historique des opérations	1 jour		Tilian Huré
30	Générer les relevés mensuels en PDF (batch)	1 jour	23	Tilian Huré
31	Exécuter les prélèvements automatiques (batch)	1 jour	24	Thomas Falsimagne
32	Prépaler le bilan du projet (oral)	3 jours	8;28	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent
33	Préparer la livraison finale	1 jour	8;9;12;15;28	Tilian Huré ;Thomas Falsimagne ;Maxime Dourlent



* La durée a été fixée en fonction du nombre de jours durant lesquels les tâches concernées ont été traitées, peu importe le nombre d'heures